
 LOCAL:

TOTAL

Valor        % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

REFORMA

1.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 15.988,47     2,45         15.988,47   100,00  15.988,47      

2.0 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 4.438,28       0,68         4.438,28     100,00  4.438,28        

3.0 ALVENARIA 3.702,70       0,57         3.702,70     100,00  3.702,70        

4.0 COBERTURA 56.430,95     8,64         22.572,38    40,00   22.572,38   40,00   11.286,19    20,00 56.430,95      

5.0 ESQUADRIAS 10.189,86     1,56         5.094,93      50,00   5.094,93     50,00   10.189,86      

6.0 REVESTIMENTO 10.472,82     1,60         1.047,28      10,00   3.141,85     30,00   4.189,13      40,00 1.570,92     15,00  523,64          5,00      10.472,82      

7.0 PISO 7.555,04       1,16         3.777,52      50,00 3.777,52     50,00  7.555,04        

8.0 FORRO 13.765,18     2,11         13.765,18     100,00  13.765,18      

9.0 VIDRO 635,91          0,10         635,91          100,00  635,91           

10.0 PINTURA 14.274,88     2,19         5.709,95     40,00  8.564,93       60,00    14.274,88      

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 65.193,30     9,98         13.038,66    20,00   13.038,66   20,00   13.038,66    20,00 13.038,66   20,00  13.038,66     20,00    65.193,30      

12.0 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.812,26       0,28         1.812,26       100,00  1.812,26        

VALOR DA REFORMA 204.459,65   31,30       204.459,65    

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III

3º MÊS

HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - CUIABÁ - MT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊSITEM
À Executar

DESCRIÇÃO / ETAPA
Orçamento

1º MÊS 2º MÊS

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

VALOR DA REFORMA 204.459,65   31,30       204.459,65    

AMPLIAÇÃO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.626,21     2,39         15.626,21   100,00  15.626,21      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 13.242,69     2,03         9.269,88     70,00    3.972,81      30,00   13.242,69      

3.0 FUNDAÇÃO 31.631,73     4,84         9.489,52     30,00    22.142,21    70,00   31.631,73      

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.319,27       0,66         4.319,27      4.319,27        

5.0 ESTRUTURA 60.745,74     9,30         12.149,15    20,00   42.522,02   70,00   6.074,57      10,00 60.745,74      

6.0 ALVENARIA 29.316,39     4,49         11.726,56    40,00   17.589,83   60,00   29.316,39      

7.0 COBERTURA 39.846,92     6,10         31.877,54    80,00 7.969,38     20,00  39.846,92      

8.0 ESQUADRIAS 28.121,39     4,31         4.218,21     15,00   11.248,56    40,00 11.248,56   40,00  1.406,06       5,00      28.121,39      

9.0 REVESTIMENTO 30.679,43     4,70         12.271,77    40,00 12.271,77   40,00  6.135,89       20,00    30.679,43      
10.0 PISO 47.846,95     7,33         7.177,04     15,00   19.138,78    40,00 19.138,78   40,00  2.392,35       5,00      47.846,95      

11.0 VIDRO 3.835,99       0,59         3.835,99       100,00  3.835,99        

12.0 FORRO 18.970,97     2,90         3.794,19     20,00  15.176,78     80,00    18.970,97      

13.0 PINTURA 26.711,61     4,09         13.355,80   50,00  13.355,81     50,00    26.711,61      

14.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 48.319,60     7,40         4.831,96      10,00   4.831,96     10,00   4.831,96      10,00 24.159,80   50,00  9.663,92       20,00    48.319,60      
15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.270,95     7,24         2.363,55      5,00    7.090,64     15,00   9.454,19      20,00 18.908,38   40,00  9.454,19       20,00    47.270,95      

16.0 PADRÃO DE MEDIÇÃO 1.613,22       0,25         1.613,22       100,00  1.613,22        

17.0 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 615,10          0,09         615,10          100,00  615,10           

VALOR  DA AMPLIAÇÃO 448.714,16   68,70       448.714,16    

-                 

Valor Total 653.173,81   100,00      -                 

-                 

58.515,06 103.258,76 127.277,52 127.188,87 134.943,71 101.989,89 653.173,81    

58.515,06 8,96      161.773,82 24,77   289.051,34 44,25   416.240,21 63,73 551.183,92 84,39  653.173,81 100,00  

Valor Do Mês

Valor Acumulado


