

ANEXO VI – 6. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA

EVENTO	DATA PREVISTA
Publicação do edital no D.O.E./MT, em jornal de grande circulação, no D.O.U., e disponibilização no sítio eletrônico da SES/MT e da Associação Mato-Grossense dos Municípios de Mato Grosso - AMM	14/05/2025
Solicitação de agendamento da visita técnica às instalações do objeto do edital	Até 21/05/2025
Agendamento/realização da visita por parte da SES/MT	Até 28/05/2025
Prazo para pedido de esclarecimentos e impugnações	Até 02/06/2025
Data limite para a divulgação das respostas no site da SES/MT	Até 09/06/2025
AVISO DE SUSPENSÃO	1º/07/2025
RETOMADA	31/07/2025
Prazo de elaboração e data final para entrega dos documentos de habilitação e da proposta de trabalho	1º/09/2025
Sessão pública	08/09/2025
Prazo para a comissão julgadora analisar e julgar os documentos de habilitação e as propostas de trabalho	1º/10/2025
Prazo para a SES/MT divulgar a ata da comissão julgadora com a ordem de classificação preliminar	03/10/2025
Prazo único de recurso acerca da análise/julgamento dos documentos de habilitação/proposta de trabalho	13/10/2025
Prazo único de contrarrazões acerca de recurso(s)	21/10/2025
Publicação e homologação do resultado final	05/11/2025
Prazo para convocação da OSS vencedora	05/12/2025
Prazo para a vencedora apresentar a documentação prévia para a celebração do contrato de gestão	22/12/2025