

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT**

**RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 233 DE 15 DE MAIO DE 2026.**

Dispõe sobre a adequação do cronograma para continuidade do processo de elaboração do Planejamento Regional Integrado – PRI no âmbito do Estado de Mato Grosso, para o período de 2026 a 2027, e sobre a atualização da composição do Grupo Condutor Estadual do PRI/MT.

**A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT**, no uso de suas atribuições legais e considerando:

**I – A Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012**, Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

**II - O Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011**, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

**III - A Resolução CIT Nº 23, de 17 de agosto de 2017**, que estabelece diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento Regional Integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança das redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS;

**IV – A Resolução CIT Nº 37, de 22 de março de 2018**, que dispõe sobre o processo de Planejamento Regional Integrado e a organização das macrorregiões de saúde;

**V - A Resolução CIB/MT Nº 57 de 26 de julho de 2018**, que dispõe sobre as diretrizes e o cronograma do processo de Planejamento Regional Integrado (PRI) e estabelece a conformação das 16 (dezesesseis) regiões de saúde no Estado de Mato Grosso em 06 (seis) macrorregiões;

**VI - As Resoluções CIB/MT nº 250, de 12 de novembro de 2021; nº 126, de 27 de abril de 2022; e nº 342, de 24 de agosto de 2023**, que dispõem, respectivamente, sobre a instituição e composição do Grupo Condutor Estadual, as diretrizes e a agenda de elaboração do Planejamento Regional Integrado – PRI, bem como as alterações posteriores referentes à atualização da Agenda do PRI e dos membros do referido Grupo, no âmbito do Projeto de Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde – Regionalização, da Secretaria de Estado de Saúde para o triênio 2021–2023 no Estado de Mato Grosso;

**VII – A importância de assegurar a continuidade do “Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde –**

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT** Regionalização”, como estratégia fundamental para o aprimoramento da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e para a promoção de uma atenção contínua, integral e de qualidade aos usuários do SUS nas macrorregiões do Estado de Mato Grosso.

**R E S O L V E:**

**Art.1º** Aprovar a proposta de adequação do cronograma da Agenda de Elaboração do Planejamento Regional Integrado (PRI), com vistas à continuidade do desenvolvimento das fases do Projeto de Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde – Regionalização, no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no Anexo I desta Resolução.

**Art. 2º** Atualizar a composição do Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado (GCE/PRI), constituído por representantes da Secretaria de Estado de Saúde, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS/MT) e do Ministério da Saúde, por meio da Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa – SEINSF/MT, conforme disposto no Anexo II desta Resolução.

**Art. 3º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.


**Cuiabá/MT, 15 de maio de 2026.**

JULIANO  
SILVA  
MELO:6571  
8054215

Assinado de forma  
digital por JULIANO  
SILVA  
MELO:65718054215  
Dados: 2026.05.21  
15:34:54 -04'00'

---

**Juliano Silva Melo**  
Presidente da CIB/MT



---

**Marco Antônio Norberto Felipe**  
Presidente do COSEMS/MT

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT  
ANEXO I RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 233 DE 15 DE MAIO DE 2026.**

**AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO  
– Período 2026/2027 (Fases em andamento e a iniciar)**

<b>AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PRI<sup>1</sup></b>				
<b>FASES</b>	<b>O QUÊ?</b>	<b>PRODUTOS RESULTANTES</b>	<b>PRAZO FINAL</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>FASE 1 –</b> Planejamento das ações estruturantes para o desenvolvimento do projeto	Identificar as atividades a serem realizadas para instrumentalizar a gestão na implementação do PRI e apresentar o projeto aos gestores estaduais e municipais, com vistas à adesão desses	1. Documento de Diretrizes Teórico- Metodológicas elaborado; 2. Alinhamento conceitual e metodológico realizado junto com a equipe envolvida no projeto e; 3. Adesão das SES e dos COSEMS ao projeto;	1º Semestre de 2021	<b>Concluído</b>
<b>FASE 2:</b> “Diagnóstico e análise da situação da regionalização e do Planejamento Regional Integrado (PRI) nas macrorregiões de saúde”	Realizar o diagnóstico e análise da situação da regionalização e do PRI nas macrorregiões envolvidas, com aproximação da coordenação do projeto, técnicos e gestores das SES, COSEMS e SEMS, promovendo alinhamento conceitual dos elementos teóricos- metodológicos de base previstos para o projeto	1. GCE e GTM estabelecidos; 2. Alinhamento conceitual e metodológico entre os atores envolvidos no Projeto (GCE e GTM); 3. Diagnóstico e análise de situação do estágio atual da regionalização e do PRI nas macrorregiões de saúde, e 4. Agenda para o desenvolvimento do PRI pactuada nas instâncias deliberativas.	De julho/2021 a abril/2022	<b>Concluído</b>
<b>FASE 3 - Análise da Situação de Saúde e Identificação das Prioridades Sanitárias</b> Nas	Realizar análise de situação de saúde, definição de prioridades sanitárias e das diretrizes que nortearão o	1. Análise da situação de saúde da MRS realizada; 2. Prioridades sanitárias identificadas e validadas pelos	30 de agosto de 2023	<b>Concluído</b>

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT

AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PRI <sup>1</sup>				
FASES	O QUÊ?	PRODUTOS RESULTANTES	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO
Macrorregiões de Saúde	desenvolvimento do Plano Regional (PR) nas macrorregiões de saúde	gestores das MRS em oficina (s) realizada (s) no estado;		
<b>FASE 4</b> - Análise e Organização dos Pontos de Atenção da RAS para a Programação Macrorregional das Ações e Serviços de Saúde	Analisar estruturas, vazios assistenciais, insuficiências, fragilidades e sobreposições dos pontos de atenção diante das necessidades identificadas para elaborar a organização dos pontos de atenção para a programação macrorregional de ações e serviços de saúde nos territórios, <b>orientada pelas prioridades sanitárias definidas nas MRS</b> participantes do projeto.	1. Organização dos pontos de atenção da RAS para a programação macrorregional das ações e serviços de saúde nos territórios participantes do projeto e, 2. estímulo à constituição do Comitê Executivo de Governança da RAS, conforme Resolução CIT n° 23/2017  <b>Oficina ampliada da RAS: 09 e 10 de junho de 2026<sup>(2)</sup></b>	Até agosto/2026	<b>Em andamento</b>
<b>FASE 5</b> - Elaboração do Plano Regional de Macrorregião de Saúde (PRMS) e aprimoramento da governança macrorregional, conforme previsto no inciso III do Art. 2° da Resolução CIT n° 37/2018.	Elaborar o PRMS, orientado pelas diretrizes do PRI, e instrumentalizar a equipe de execução do projeto para aprimorar a governança nas MRS participantes.	1. Planos Regionais das Macrorregiões de Saúde elaborados e encaminhado para pactuação nas instâncias deliberativas; 2. Proposta de constituição do Comitê Executivo de Governança da RAS encaminhado para pactuação nas instâncias deliberativas;	Até 30 de dezembro de 2026	<b>A Iniciar</b>

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT**  
**AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PRI<sup>1</sup>**

FASES	O QUÊ?	PRODUTOS RESULTANTES	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO
<b>FASE 6</b> - Monitoramento do Plano Regional de Macrorregião de Saúde (PRMS) e avaliação do PRI	Efetuar monitoramento do PRMS e avaliar o PRI da MRS, com instrumentalização do GCE e GTM.	1. Painel de indicadores elaborado em cada MRS; Sistemática de monitoramento do painel de indicadores – inclusive com proposta de estrutura operacional e relatório técnico – elaborada e implementada em cada MRS; 2. Equipe do território capacitada metodologicamente para o processo de monitoramento e avaliação; 2. Documento síntese de avaliação do PRI concluído, painel de indicadores estratégicos de relevância estadual e nacional elaborado a partir dos painéis de indicadores dos PRMS.	<b><u>A partir de 2027</u></b>  O painel de indicadores e a metodologia própria de monitoramento do PRI serão desenvolvidos em 2027. Até sua implementação, o acompanhamento será realizado por meio da sistemática de monitoramento e avaliação do <b>DigiSUS (Relatórios de Gestão – RDQA e RAG)</b> .	<b>A Iniciar</b>

Nota:

1. O presente cronograma possui caráter orientativo e poderá ser ajustado em função de necessidades técnicas, institucionais ou operacionais relacionadas à condução das etapas do Planejamento Regional Integrado (PRI).
2. Oficina Ampliada prevista para os dias 09 e 10 de junho de 2026, destinada à continuidade da Fase IV – Análise e Organização dos Pontos de Atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), poderá ter sua data de realização alterada em função de fatores condicionantes de natureza técnica, administrativa e/ou institucional

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT**

<b>Cronograma de Atividades Internas na SES/MT para elaboração do PRI – FASE IV</b> (Etapas preparatórias para a Programação Assistencial Macrorregional)				
	<b>O que? Atividades</b>	<b>Como? /Produto Resultante</b>	<b>Quem? (Técnicos/ Setor)</b>	<b>Quando? (Prazo)</b>
1	<b>Consolidação dos dados da Matriz Diagnóstica</b> da Rede de Atenção à Saúde (RAS) por macrorregião	Tratamento, validação, padronização e consolidação dos dados provenientes da Matriz Diagnóstica. <b>Produto:</b> Caderno da Matriz Diagnóstica da RAS por Macrorregião consolidado e sistematizado	NGER (Lucielena Mello e Luciane Calheiros)	Março/2026
2	<b>Definição da metodologia p/ Parametrização da Capacidade Instalada</b> da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Elaboração de metodologia para cálculo da capacidade instalada por nível de atenção, considerando parâmetros de recursos humanos, oferta de serviços assistenciais, apoio diagnóstico e terapêutico e capacidade hospitalar, com base em critérios técnicos e normativos aplicáveis. <b>Produto:</b> Metodologia p/ parametrização da Capacidade instalada definida	GBSAUE (Eugênia Callejas)	Março/2026
3	<b>Aplicação piloto da metodologia de parametrização</b> da capacidade instalada da RAS	Realização de exercício metodológico em município piloto (Ex:Água Boa), utilizando dados da Matriz Diagnóstica para testar o modelo de parametrização <b>Produto:</b> Metodologia de parametrização da capacidade instalada testada e ajustada	NGER/ GBSAUE (Heliane Lino, Luciane Calheiros e Eugênia Callejas)	Abril /2026  (Até o dia 14)
4	<b>Apresentação e discussão dos Planos de Ação Regional (PARs)</b> das redes “Alyne e RAPS” no âmbito do PRI/MT.	Apresentação da análise dos PARs do estado à equipe central de coordenação do PRI/SES-MT para subsidiar a etapa de organização da RAS no desenvolvimento do Planejamento Regional Integrado. <b>Produto:</b> Síntese analítica dos PARs apresentada.	SAS/CORAS (Daniely Beatrice Lago e Mônica Rodrigues)	Abril/2026

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT

<b>Cronograma de Atividades Internas na SES/MT para elaboração do PRI – FASE IV</b> (Etapas preparatórias para a Programação Assistencial Macrorregional)				
	<b>O que? Atividades</b>	<b>Como? /Produto Resultante</b>	<b>Quem? (Técnicos/ Setor)</b>	<b>Quando? (Prazo)</b>
5	<b>Alinhamento técnico com os Escritórios Regionais de Saúde (ERS)</b> para a aplicação e disseminação da metodologia de trabalho para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e da Programação Assistencial Macrorregional.	Realização de reuniões técnicas (on-line e presenciais) com os ERS, utilizando roteiro estruturado e padronizado, contemplando as etapas do processo, orientações metodológicas e instrumentos necessários para a organização da RAS e da programação assistencial.  <b>Produto:</b> ERS alinhados e instrumentalizados quanto a metodologia de organização da RAS, programação assistencial e Indicadores.	NGER/CORAS/SGR/GBSAUE	Abril- Maio/2026  1º momento: 15/04/2026 (on-line) manhã  2º momento: 12/05/2026 (presencial)
6	<b>Apresentação aos Superintendentes e coordenadores da SES</b> (áreas de política) da Proposta de Parametrização da capacidade instalada/assistencial.	Apresentação do modelo de parametrização da <b>necessidade assistencial</b> para superintendentes e coordenadores das áreas técnicas da SES, com <b>definição das equipes responsáveis pela revisão/validação</b> dos parâmetros (GT).  <b>Produto:</b> Proposta de parametrização apresentada e discutida com os superintendentes e coordenadores	NGER/ GBSAUE (Heliane Lino, Luciane Calheiros e Eugênia Callejas)	Abril/2026
7	<b>Apresentação ao Grupo de Trabalho Técnico da SES</b> (áreas de políticas) da Proposta metodológica para Revisão dos Parâmetros Assistenciais	Apresentação da proposta de parametrização da necessidade assistencial aos técnicos das áreas setoriais da SES para análise e revisão técnica dos parâmetros  <b>Produto:</b> Proposta metodológica apresentada e discutida com as áreas técnicas.	NGER/ GBSAUE (Eugênia)	Mairo/2026

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT**

<b>Cronograma de Atividades Internas na SES/MT para elaboração do PRI – FASE IV</b> (Etapas preparatórias para a Programação Assistencial Macrorregional)				
	<b>O que? Atividades</b>	<b>Como? /Produto Resultante</b>	<b>Quem? (Técnicos/ Setor)</b>	<b>Quando? (Prazo)</b>
8	<b>Apresentação ao Grupo Condutor Estadual do PRI (GCE)</b> da proposta metodológica de parametrização da capacidade instalada da RAS.	Realizando reunião com o Grupo Condutor do PRI para apresentação da metodologia de parametrização da capacidade instalada para conhecimento e alinhamento.  <b>Produto:</b> Proposta de metodologia apresentada ao GCE	NGER/ GBSAUE (Glória, Heliane Lino, Luciane Calheiros e Eugênia Callejas)	Maio/2026
9	<b>Apresentação pelas áreas técnicas da SES/MT dos Parâmetros revisados/validados</b> para a nova Programação Assistencial	Apresentação síntese dos parâmetros assistenciais revisados/validados pelas áreas técnicas da SES para subsidiar a nova programação assistencial  <b>Produto:</b> Parâmetros assistenciais revisados e validados para a Programação Assistencial.	Áreas setoriais da SES	Junho/2026
10	<b>Apresentação ao Grupo Condutor Estadual do PRI (GCE)</b> da proposta final de parametrização	Apresentação da proposta final de parametrização assistencial validada para deliberação e encaminhamento à pactuação interfederativa.  <b>Produto:</b> Proposta final de parametrização assistencial validada pelo GCE e encaminhada para pactuação intergestores.	NGER, Eugênia/ GBSAUE	Junho/2026
11	<b>Articulação para pactuação da parametrização assistencial na CIB</b>	Articulação com o COSEMS/MT para posterior encaminhamentos da proposta à Secretaria Executiva da CIB para pactuação da parametrização assistencial.  <b>Produto:</b> Parametrização assistencial encaminhada para pactuação em CIB.	NGER (COSEMS/SES)	Julho/2026

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT**

**ANEXO II RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 233 DE 15 DE MAIO DE 2026.**

**ATUALIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (GCE/PRI-MT)**

<b>INTERLOCUTORES DO PROJETO*</b>	
<b>Nome</b>	<b>Departamento/Função</b>
Claudete de Souza Maria:	Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados – NGER/SES-MT
Ana Atala Veggi de Campos:	

\*Interlocução com o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), quando necessário, com representantes dos projetos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - PROADI-SUS.

<b>REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES/MT</b>	
<b>Nome</b>	<b>Departamento/Função</b>
Titular: Gloria Maria da Silva Melo	Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados- NGER
Suplente: Lêda Gonçalves Teixeira	
Titular: Regina Paula de Oliveira Amorim Costa	Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde
Suplente: Daniely Beatrice Ribeiro do Lago	Coordenadoria de Redes de Atenção à Saúde
Titular: Miriam Estela de Souza Freire	Superintendência de Vigilância em Saúde
Suplente: Carla Cecília Seixas L. T. Dias	Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde
Titular: Siriana Maria da Silva	Superintendência de Gestão Regional
Suplente: Wanyse Magalhães Ferreira de Lima	Superintendência de Gestão Regional
Titular: Karine Lopes Alves	Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares
Suplente: Rooseliane Lotti	Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares
Titular: Eugênia Francisca de Carvalho Callejas	Gabinete do Secretário(a) Adjunto de Unidades Especializadas
Suplente: Norma Fátima de Figueiredo Fernandes	Gabinete do Secretário(a) Adjunto do Complexo Regulador
Titular: Luceni Grassi de Oliveira	Escola de Saúde Pública
Suplente: Silvia Aparecida Tomaz	Escola de Saúde Pública
Titular: Margarete Gomes Chaves	Secretaria Executiva da CIB
Suplente: Maria Luciley de Magalhães	Secretaria Executiva da CIB



**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIB/MT**

**ATUALIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (GCE/PRI-MT) - *continuação***

<b>REPRESENTANTES DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO</b>	
<b>Nome</b>	<b>Departamento/Função</b>
Titular: Marco Antonio Norberto Felipe	Presidente COSEMS
Suplente: Fabio Henrique Carraro	Vice-presidente COSEMS
Titular: Cristian Eduardo Bonapaz	Secretário Executivo e Assessor Técnico
Suplente: Deriane Gouveia de Oliveira	Assessora Técnica
Titular: Rogério Noro	Coordenador do Apoio e Assessor Técnico
Suplente: Elizabeth de Arruda Pinto	Assessora Técnica

<b>REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	
<b>Nome</b>	<b>Departamento/Função</b>
Titular: Fernanda Costa Leite Barreto	Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa - SEINSF/MS
Suplente: Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo	

**Observação:** Quaisquer alterações na composição do Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado (GCE/PRI-MT) deverão ser formalmente comunicadas ao Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados – NGER/SES-MT, para fins de atualização e registro institucional.