

COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO MÉDIO ARAGUAIA

Resolução da CIR do Médio Araguaia nº 003/2015, de 25 de maio de 2015.

Dispõe sobre aprovação do Atestado de Conclusão do componente ampliação que comprova a conclusão dos serviços de ampliação da UBS PSF Jardim Tropical, no município de Canarana, da Região de Saúde do Médio Araguaia, Estado de Mato Grosso, referente proposta nº 5102702795914/11437.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO MÉDIO ARAGUAIA, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I – A Portaria nº 2.226, de 18/09/2009, que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

II – A Portaria nº 2.488, de 21/10/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

III – A Portaria nº 2.394, de 11/10/2011, que institui o Componente Ampliação no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Atestado de Conclusão do componente ampliação que comprova a conclusão dos serviços de ampliação da UBS PSF Jardim Tropical, sito à Rua Erexim com a Rua Campo Novo, S/N, Bairro Jardim Tropical, no município de Canarana, da Região de Saúde do Médio Araguaia, Estado de Mato Grosso, referente proposta nº 5102702795914/ 11437.

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.

ERS ÁGUA BOA
NEILZE ANTUNES OLIVEIRA
DIRETORA
ATO Nº 3363/2015

NEILZE ANTUNES OLIVEIRA
Coordenadora da CIR do Médio Araguaia

RENATO BERALDO DA SILVA
Vice-Regional do COSEMS




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO


OBRA: Conclusão de Ampliação de PSF Jardim Tropical.
LOCAL: Rua Erexim esquina com Rua Campo Novo, Jardim Tropical, Canarana – MT
FIRMA: Construtora Teixeira Mendes LTDA ME
PROPOSTA Nº: 5102702795914/11437
CONTRATO: 148/2014
INICIO DA OBRA: 29 de outubro de 2014
PRAZO TECNICO: 28 de dezembro de 2014 (60 Dias)
1º ADITIVO DE PRAZO: 17 de fevereiro de 2015 (60 Dias)
2º ADITIVO DE PRAZO: 12 de abril de 2015 (60 Dias)
VALOR CONTRATUAL: R\$ 47.549,38
3º ADITIVO DE VALOR: R\$ 1.754,55
TERMINO DA OBRA: 10 de abril de 2015


Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2015, eu engenheiro Diego Morello Fiscal de obras da Prefeitura Municipal de Canarana – MT, vistoriei e dei por recebido, a Obra de conclusão de Ampliação do PSF Jardim Tropical, por ter constatado que a firma executou os serviços de acordo com o projeto, atendendo ao contrato 148/2015

Canarana - MT, 10 de abril de 2015.


Eng. Diego Morello
CREA 2201227314

Diego Morello
Eng. Civil
CREA 2201227314


Patrícia Malheiros de Carvalho
Sec. de Saúde


Evaldo Osvaldo Diehl
Prefeito Municipal