



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNES: 4069463 – CÓDIGO: 51**

***PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO
COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL E INFORMATIZAÇÃO
DAS CENTRAIS REGIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO***

**NOVEMBRO/2009
CUIABÁ-MT**

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

BLAIRO BORGES MAGGI

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

AUGUSTINHO MORO

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ANA ATALA VEGGI FILHA

SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE

PAULO ROBERTO ARAÚJO

COORDENADORA DE REGULAÇÃO

IVANA MARA MATTOS MELLO

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SELMA APARECIDA DE CARVALHO

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

CATIANE PERON

EDER DEL BARCO NISHIOTA

JOÃO FRANCISCO BORBA

JOSAFÁ CATARINO DO VALE

JOSÉ CARLOS DE BARROS JUNIOR

JOSIANE VALÉRIA BARROS CUNHA

SISIÉBORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOS

SILMERIS LENTE

RAFAEL DE FREITAS BATISTA

DADOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Instituição: Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso
CNPJ: 03507415000225
Site: www.saude.mt.gov.br
E-mail do Representante: coreg@ses.mt.gov.br , josafavale@ses.mt.gov.br
Fone: (65) 3613-5477, (65) 3613-5359, (65) 3613-2436
Endereço: Rua D, Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 – Palácio Paiaguás – CEP: 78050-970 - Cuiabá, MT.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Nome: Josafá Catarino do Vale
E-mail do representante: coreg@ses.mt.gov.br ; josafavale@ses.mt.gov.br
Fone: (65) 3613-5477, (65) 3613-5359, (65) 3613-2436
Endereço: Rua D, Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 – Palácio Paiaguás – CEP: 78050-970 - Cuiabá, MT.

ÍNDICE

APROVAÇÃO DA PROPOSTA	
Identificação da Proposta.....	
Informações do Responsável pela Proposta	
Comentários do Responsável pela Proposta.....	
Período de Execução Estimado	
Status da Proposta.....	
PROPOSTA	
Justificativas da Proposta.....	Erro! Indicador não definido.
Aderência ao Plano Estratégico	8
Alternativas Estudadas e Solução Escolhida.....	8
Produto(s) da Proposta	9
Estrutura de Decomposição do(s) Produto(s) do Projeto.....	9
Intervenientes	
Orçamento Preliminar	
Tempo de Execução Estimado.....	
Comentários Finais	

Histórico

O Estado de Mato Grosso está situado na região Centro-Oeste do Brasil, possui hoje uma população aproximada de 2.910.264 habitantes, sendo que aproximadamente 76% da população utilizam a Rede Pública de Saúde – SUS. (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso/estimativa IBGE)

Atualmente, muitos problemas são detectados no cotidiano das atividades do SUS em Mato Grosso, destacando a distância geográfica do Estado, dificuldade de acesso e fragilidade da rede informatizada para a regulação:

- Desorganização das várias portas de entrada do Sistema de Saúde;
- Condições de trabalho inadequadas;
- Falta de sistema informatizado de atendimento em saúde;
- Baixo controle, monitoramento das ações e acompanhamento inadequado dos programas preconizados pelo Ministério da Saúde.

A presente proposta apresenta melhorar a infra-estrutura dos Complexos Reguladores Regionais para os quais o sistema SISREG irá integrar as informações das atividades realizadas nas unidades, reorganizar o atendimento nos serviços do SUS, buscar atender a real necessidade e prioridade da população, com atendimento igualitário através da otimização dos serviços, assegurarem que todas as unidades de saúde ofereçam as mesmas condições de acolhimento aos usuários e favorecer o monitoramento através do sistema.

Histórico do Processo Regulatório

O Estado de Mato Grosso apresentava no período pré Pacto de Gestão uma configuração de co-gestão com o Município de Cuiabá, que até certo ponto trazia maior interação no processo regulatório, mesmo este sendo gestão plena. No período pós Pacto de Gestão, ocorreu a transferência de todo atendimento de responsabilidade do estado para o município de Cuiabá e o Complexo Regulador Municipal ainda não apresentava estrutura física, Rh e equipamentos adequados para atender a demanda de 140 municípios que estão pactuados através da PPI, causando um caos no atendimento aos usuários. Todo o processo regulatório é executado através de malote dos municípios para a referência pactuada, causando atraso e perda de formulários de procedimentos

No momento o nosso objetivo principal é oferecer melhores condições de trabalho, ofertando espaço físico adequado nos Complexos Reguladores Regionais, RH em quantitativo necessário e equipamentos modernos em condições de atender os usuários através de sistema de regulação (SISREG) diminuindo o tempo de espera para realização de procedimentos de média e alta complexidade, inclusive aumentando a oferta através de contratos com instituições privadas e criação de novas unidades públicas capazes de atender com qualidade e eficiência.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Informatizar as Centrais Regionais de Saúde, a fim de integrar o Sistema de Regulação Municipal, Estadual e Federal;
- Implantar o Sistema de Informação de Regulação do Acesso a Assistência à Saúde.

Objetivos Específicos:

- Configurar controle de acesso dos usuários de forma equânime ao sistema informatizado;
- Acompanhar dinamicamente a execução dos tetos pactuados entre as unidades e municípios;
- Permitir um referenciamento em todos os níveis de atenção nas redes de prestadores públicos e privados;
- Identificar as áreas de desproporção entre a oferta e a demanda;
- Gerar arquivos para bases de dados nacionais;
- Reorganizar o atendimento nos serviços do SUS, dimensionando parâmetros de programação em saúde e segundo características da população referida;
- Monitorar a qualidade da oferta de serviços e a efetiva participação de todos os atores envolvidos, através dos relatórios operacionais e gerenciais;
- Subsidiar as repactuações na PPI e o cumprimento dos termos de garantia de acesso.

Aderência ao Plano Estratégico

- Organizar os serviços, baseado nos princípios de universalidade, hierarquização, regionalização e integralidade das ações;
- Garantir a continuidade da atenção nos vários níveis;
- Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando as áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. A atenção aos pacientes nestas unidades de saúde poderá incluir as seguintes atividades, desenvolvidas por equipes multiprofissionais: atendimento individual (consulta médica e enfermagem, odontólogo, dentre outros), atendimento em grupo (atividades educativas em saúde, grupo de orientação, visita domiciliar por profissional de nível médio e superior; atividades comunitárias).

Alternativas Estudadas e Solução Escolhida

Conforme visita técnica realizada nas unidades descentralizadas verificou-se que tais unidades possuem uma infra-estrutura deficitária incapaz de realizar o processamento, o armazenamento e o backup das informações, uma estrutura de cabeamento totalmente fora dos padrões, ativos de rede ultrapassados e o conjunto elétrico precisando de reparos ou substituições.

Diante disso as soluções escolhidas são:

- Aquisição de 01 rack para cada um dos 16 Escritórios Regionais onde serão armazenados os ativos de rede, uma vez que, hoje, tais componentes não possuem uma proteção adequada;
- Aquisição de 01 nobreak de 2KVA para cada um dos 16 Escritórios Regionais, devido à grande variação de energia elétrica que causa falhas constantes dos equipamentos;
- Readequação dos cabeamentos lógicos das unidades;
- Readequação da parte elétrica, permitindo a expansão e a troca dos fios e disjuntores por novos componentes, evitando assim a degradação dos equipamentos;
- Adequação de uma sala de TI em cada unidade, facilitando assim a manutenção e o suporte a essas unidades;
- Adequação do parque tecnológico de TI no nível central da SES, para atender as necessidades de conectividade, visando estabilidade e velocidade, das unidades contempladas.

Produto(s)

- Reestruturação da Rede Pública de Saúde, suprindo os funcionários com as ferramentas necessárias ao desempenho de suas funções;
- Aumento da qualidade dos serviços ofertados;
- Implantação do SISREG III em todos os 16 (dezesseis) Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso.

Estrutura de Decomposição do(s) Produto(s)

- Reforma e aparelhamento do ambiente do Complexo Regulador Estadual com implantação do Sistema Nacional de Regulação – SISREG III;
- Instalação e configuração do equipamento e infra-estrutura relacionada;
- Ativação e configuração do SISREG III;
- Instalação e configuração dos equipamentos cliente que utilizarão o sistema.

Beneficiário Alvo

Essa proposta contempla 01 Complexo Regulador Estadual e 13 Complexos Reguladores Regionais, descritos na tabela a seguir:

CNES	NOME FANTASIA	RAZÃO SOCIAL
4069463	COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6123767	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE PONTES E LACERDA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
5481147	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE JUARA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6122566	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINO	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6124933	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6124267	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE JUINA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6124771	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO NORTE	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6123503	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE AGUA BOA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
5619238	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
5490642	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE PEIXOTO DE AZEVEDO	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6120881	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE COLIDER	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6068278	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE TANGARA DA SERRA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
6121853	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DA BAIXADA CUIABANA	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
5842204	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL DE SAUDE DE CÁCERES	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO

Outras Instituições Envolvidas

- Secretaria de Estado de Saúde
 - Secretaria Executiva do Núcleo Saúde
 - Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - Gerência de Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação
 - Gerência de Assistência Técnica e Suporte aos Usuários de TI
 - Gerência de Sistemas de Informação em Saúde
 - Coordenadoria de Obras e Reformas
- Secretaria de Estado de Saúde
 - Superintendência de Atenção a Saúde
 - Coordenadoria de Regulação
 - Superintendência de Articulação Regional
- Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso
- Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBIENTE DE REDE, EQUIPAMENTOS E MOBILIA

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ambiente de Rede	12 CRR	-	416.538,44
Capacitação de Recursos Humanos – Regionais	16 Capacitações	13.866,96	221.871,37
Equipamentos/Mobiliários e Adequação Física	12 CRR	-	1.402.137,09
Equipamentos/Adequação Física	CRE	-	219.704,47
Adequação Ambiente de Rede TI/SES-MT	01 Unidade	32.019,67	32.119,55
Total	-	-	2.292.370,92

*CRR – Complexo Regulador Regional, *CRE – Complexo Regulador Estadual

- Ambiente de Rede**

Descrição	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Bn hiSwitch de 48 portas gerenciável Layer 2	20	2.407,20	48.144,00
Patch Panel de 24 portas	40	311,36	12.454,40
Rack de 44Ux600x900 19"	16	6.700,00	107.200,00
Bandeja frontal fixa normal de 19"	32	56,65	1.812,80
Parafusos com porca gaiola para fixação na Rack	300	0,87	261,00
Patch Cord flexível de 1.5m	1600	3,50	5.600,00
Regua para Rack de 8 tomadas	32	65,32	2.090,24
Organizador de Cabos de 2U	20	39,00	780,00
Organizador de Cabos de 1U	40	23,15	926,00
Eletro Calha 200x75mm (barra 03 metros)	128	180,00	23.040,00
Eletro Calha 100x50mm (barra 03 metros)	320	160,00	51.200,00
Caixa externa de parede, tomada RJ 45 fêmea e espelho	900	4,81	4.329,00
Canaleta 20x10x2mm de 03m	1.000	1,50	1.500,00
Caixa de cabos UTP cat. 5e 300m	100	310,45	31.045,00
Conectar macho RJ 45	2000	1,11	2.220,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 0	1200	0,32	384,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 1	1100	0,32	352,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 2	1000	0,32	320,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 3	1000	0,32	320,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 4	1000	0,32	320,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 5	1000	0,32	320,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 6	800	0,32	256,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 7	800	0,32	256,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 8	700	0,32	224,00
Anilha de identificação de cabos UTP cat. 5e - número 9	700	0,32	224,00
Nobreak de Rack de 2KVA com trilho	32	2.580,00	82.560,00
Ar condicionado Split de 22.000 btus	16	2.400,00	38.400,00
Subtotal	15.897 itens	-	416.538,44

- **Capacitação de Recursos Humanos**

Tema: OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO REGULATÓRIO E SISREG III

Número de Regionais Contemplados na Proposta	Número de Unidades Contempladas na Proposta	Número de Profissionais Contemplados (Público Alvo)	Carga Horária Total (40h por capacitação)	Valor Total em Reais (R\$)
16	16	522	5.400 h	221.871,37

Plano de Aplicação

Especificação	Fonte de Recursos: 112
MATERIAL DE CONSUMO	<i>R\$ 50.000,00</i>
ALIMENTAÇÃO	<i>R\$ 171.871,37</i>
Total Geral	R\$ 221.871,37

Cronograma das Capacitações em Processo Regulatório e SISREG III

PERÍODO	COMPLEXO REGULADOR REGIONAL
23/08 até 27/08/2010	Baixada Cuiabana
13/09 até 17/09/2010	Juína
27/09 até 01/10/2010	Sinop
18/10 até 22/10/2010	Barra do Garças e Água Boa
08/11 até 12/11/2010	Alta Floresta e Juara
28/03 até 01/04/2011	Colíder e Peixoto de Azevedo
11/04 até 15/04/2011	Diamantino
09/05 até 13/05/2011	São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte
06/06 até 10/06/2011	Rondonópolis
04/07 até 08/07/2011	Cáceres
25/07 até 29/07/2011	Tangará da Serra
08/08 até 12/08/2011	Pontes e Lacerda

- **Adequação Ambiente de Rede TI/SES-MT**

<i>Descrição</i>	<i>Qtde</i>	<i>Valor Unitário R\$</i>	<i>Valor Total R\$</i>
<i>Access Point 2.4Ghz 54/108 Mps</i>	<i>20</i>	<i>283,33</i>	<i>5.666,60</i>
<i>Módulo Bateria Externo – estacionária lacradas – autonomia 48 min – 16 baterias de 12V/40H</i>	<i>01</i>	<i>5.894,04</i>	<i>5.894,04</i>
<i>No-Break – modelo uss10000 s/d 10 KVA, ent 220 V saída 220V – autonomia 14 min – 16 baterias 12V/18AH</i>	<i>01</i>	<i>7.240,75</i>	<i>7.240,75</i>
<i>Rack com 44U 19” de largura com 1000mm de profundidade</i>	<i>01</i>	<i>5.099,92</i>	<i>5.099,92</i>
<i>Switch 48 portas 10/100 – L2 (com gerenciamento)</i>	<i>01</i>	<i>3.160,88</i>	<i>3.160,88</i>
<i>Switch 24 portas 10/100 – L2 (com gerenciamento)</i>	<i>05</i>	<i>1.011,48</i>	<i>5.057,40</i>
<i>Subtotal</i>	<i>29 itens</i>	<i>-</i>	<i>32.119,55</i>

Justificativa:

A regulação no Estado de Mato Grosso passa a utilizar o SISREG III (Sistema Nacional de Regulação) para gerenciamento de todo processo regulatório, verifica-se que a tecnologia usada pelo sistema torna a internet um aspecto crucial para seu funcionamento.

Como as unidades desconcentradas estão utilizando os recursos de internet oferecidos e gerenciados pelo setor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Saúde, é de suma importância que seu parque tecnológico seja aperfeiçoado, garantindo o funcionamento, acompanhamento e gerenciamento das atividades.

Diante disso verificamos que para minimizar os impactos gerados pelo aumento de máquinas na rede torna-se necessário a segmentação utilizando VLANS, isso acarretará:

- Diminuição de broadcasts na rede;
- Gerenciamento efetivo da rede;
- Garantia de inclusão de novos equipamentos;
- Diminuição do custo total de propriedade (TCO).

- **Distribuição de Equipamentos, Mobília e Adequação Física por Unidade**

Nº do CNES: 4069463		COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>Adequação Física do Complexo Reg. Estadual</i>	01	56.536,31	56.536,31
<i>Computador</i>	17	1.749,00	29.733,00
<i>Arquivo deslizante</i>	01	120.000,00	120.000,00
<i>Cadeira Giratória</i>	16	462,00	7.392,00
<i>Telefone</i>	04	76,86	307,44
<i>Hedset</i>	04	138,93	555,72
<i>Banco Longarina 3 lugares</i>	02	250,00	500,00
<i>Armário de Cozinha</i>	01	380,00	380,00
<i>Projeto</i>	01	2.300,00	2.300,00
<i>Televisor LCD 32"</i>	01	2.000,00	2.000,00
Valor Total Geral			219.704,47

Obs.: Devido a grande quantidade de documentos encaminhados pelos 135 Complexos Reguladores Municipais e 16 Regionais para o Complexo Regulador Estadual, há necessidade de preservá-los por motivos legais, portanto precisamos de um arquivo de grande porte para atender as nossas necessidades.

Nº do CNES:		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE BAIXADA CUIABANA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>Adequação Física do Complexo Reg. Regional</i>	01	35.919,69	35.919,69

Nº do CNES: 6123767		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE PONTES E LACERDA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>Adequação Física do Complexo Reg. Regional</i>	01	63.579,31	63.579,31
<i>Computador</i>	07	1.749,00	12.243,00
<i>Mesa para Computador</i>	06	245,86	1.475,16
<i>Cadeira Giratória</i>	16	462,00	7.392,00
<i>Estante de aço</i>	03	890,00	2.670,00
<i>Arquivo de aço</i>	04	370,00	1.480,00
<i>Armário de Aço</i>	02	370,00	740,00
<i>Fax</i>	01	362,76	362,76
<i>Telefone</i>	04	76,86	307,44
<i>Hedset</i>	04	138,93	555,72
<i>Ar Condicionado 22.000 btus</i>	02	1.434,53	2.869,06
<i>Banco Longarina 3 lugares</i>	02	250,00	500,00
<i>Bebedouro Elétrico</i>	01	428,00	428,00
<i>Mesa de Cozinha</i>	01	299,00	299,00
<i>Cadeira Fixa</i>	08	205,00	1.640,00
<i>Armário de Cozinha</i>	01	380,00	380,00
<i>Geladeira</i>	01	1.300,00	1.300,00
<i>Microondas</i>	01	260,00	260,00
<i>Projeto</i>	01	2.300,00	2.300,00
<i>Nobreak</i>	08	800,00	6.400,00
<i>Televisor LCD 32"</i>	01	2.000,00	2.000,00
<i>Mesa de Reunião</i>	01	1.340,00	1.340,00
<i>Notebook</i>	01	2.800,00	2.800,00
<i>Tela de Projeção</i>	01	245,00	245,00
<i>Mesa para Impressora</i>	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 5842204		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE CÁCERES	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>Adequação Física do Complexo Reg. Regional.</i>	01	63.579,31	63.579,31
<i>Computador</i>	07	1.749,00	12.243,00
<i>Mesa para Computador</i>	06	245,86	1.475,16
<i>Cadeira Giratória</i>	16	462,00	7.392,00
<i>Estante de aço</i>	03	890,00	2.670,00
<i>Arquivo de aço</i>	04	370,00	1.480,00
<i>Armário de Aço</i>	02	370,00	740,00
<i>Fax</i>	01	362,76	362,76
<i>Telefone</i>	04	76,86	307,44
<i>Hedset</i>	04	138,93	555,72
<i>Ar Condicionado 22.000 btus</i>	02	1.434,53	2.869,06
<i>Banco Longarina 3 lugares</i>	02	250,00	500,00
<i>Bebedouro Elétrico</i>	01	428,00	428,00
<i>Mesa de Cozinha</i>	01	299,00	299,00
<i>Cadeira Fixa</i>	08	205,00	1.640,00
<i>Armário de Cozinha</i>	01	380,00	380,00
<i>Geladeira</i>	01	1.300,00	1.300,00
<i>Microondas</i>	01	260,00	260,00
<i>Projeto</i>	01	2.300,00	2.300,00
<i>Nobreak</i>	08	800,00	6.400,00
<i>Televisor LCD 32"</i>	01	2.000,00	2.000,00
<i>Mesa de Reunião</i>	01	1.340,00	1.340,00
<i>Notebook</i>	01	2.800,00	2.800,00
<i>Tela de Projeção</i>	01	245,00	245,00
<i>Mesa para Impressora</i>	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 5481147		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE JUARA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>Adequação Física do Complexo Reg. Regional</i>	01	63.579,31	63.579,31
<i>Computador</i>	07	1.749,00	12.243,00
<i>Mesa para Computador</i>	06	245,86	1.475,16
<i>Cadeira Giratória</i>	16	462,00	7.392,00
<i>Estante de aço</i>	03	890,00	2.670,00
<i>Arquivo de aço</i>	04	370,00	1.480,00
<i>Armário de Aço</i>	02	370,00	740,00
<i>Fax</i>	01	362,76	362,76
<i>Telefone</i>	04	76,86	307,44
<i>Hedset</i>	04	138,93	555,72
<i>Ar Condicionado 22.000 btus</i>	02	1.434,53	2.869,06
<i>Banco Longarina 3 lugares</i>	02	250,00	500,00
<i>Bebedouro Elétrico</i>	01	428,00	428,00
<i>Mesa de Cozinha</i>	01	299,00	299,00
<i>Cadeira Fixa</i>	08	205,00	1.640,00
<i>Armário de Cozinha</i>	01	380,00	380,00
<i>Geladeira</i>	01	1.300,00	1.300,00
<i>Microondas</i>	01	260,00	260,00
<i>Projeto</i>	01	2.300,00	2.300,00
<i>Nobreak</i>	08	800,00	6.400,00
<i>Televisor LCD 32"</i>	01	2.000,00	2.000,00
<i>Mesa de Reunião</i>	01	1.340,00	1.340,00
<i>Notebook</i>	01	2.800,00	2.800,00
<i>Tela de Projeção</i>	01	245,00	245,00
<i>Mesa para Impressora</i>	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 6122566		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINO	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>Adequação Física do Complexo Reg. Regional</i>	01	63.579,31	63.579,31
<i>Computador</i>	07	1.749,00	12.243,00
<i>Mesa para Computador</i>	06	245,86	1.475,16
<i>Cadeira Giratória</i>	16	462,00	7.392,00
<i>Estante de aço</i>	03	890,00	2.670,00
<i>Arquivo de aço</i>	04	370,00	1.480,00
<i>Armário de Aço</i>	02	370,00	740,00
<i>Fax</i>	01	362,76	362,76
<i>Telefone</i>	04	76,86	307,44
<i>Hedset</i>	04	138,93	555,72
<i>Ar Condicionado 22.000 btus</i>	02	1.434,53	2.869,06
<i>Banco Longarina 3 lugares</i>	02	250,00	500,00
<i>Bebedouro Elétrico</i>	01	428,00	428,00
<i>Mesa de Cozinha</i>	01	299,00	299,00
<i>Cadeira Fixa</i>	08	205,00	1.640,00
<i>Armário de Cozinha</i>	01	380,00	380,00
<i>Geladeira</i>	01	1.300,00	1.300,00
<i>Microondas</i>	01	260,00	260,00
<i>Projeto</i>	01	2.300,00	2.300,00
<i>Nobreak</i>	08	800,00	6.400,00
<i>Televisor LCD 32"</i>	01	2.000,00	2.000,00
<i>Mesa de Reunião</i>	01	1.340,00	1.340,00
<i>Notebook</i>	01	2.800,00	2.800,00
<i>Tela de Projeção</i>	01	245,00	245,00
<i>Mesa para Impressora</i>	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 6124933		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<i>Adequação Física do Complexo Reg. Regional</i>	01	63.579,31	63.579,31
<i>Computador</i>	07	1.749,00	12.243,00
<i>Mesa para Computador</i>	06	245,86	1.475,16
<i>Cadeira Giratória</i>	16	462,00	7.392,00
<i>Estante de aço</i>	03	890,00	2.670,00
<i>Arquivo de aço</i>	04	370,00	1.480,00
<i>Armário de Aço</i>	02	370,00	740,00
<i>Fax</i>	01	362,76	362,76
<i>Telefone</i>	04	76,86	307,44
<i>Hedset</i>	04	138,93	555,72
<i>Ar Condicionado 22.000 btus</i>	02	1.434,53	2.869,06
<i>Banco Longarina 3 lugares</i>	02	250,00	500,00
<i>Bebedouro Elétrico</i>	01	428,00	428,00
<i>Mesa de Cozinha</i>	01	299,00	299,00
<i>Cadeira Fixa</i>	08	205,00	1.640,00
<i>Armário de Cozinha</i>	01	380,00	380,00
<i>Geladeira</i>	01	1.300,00	1.300,00
<i>Microondas</i>	01	260,00	260,00
<i>Projeto</i>	01	2.300,00	2.300,00
<i>Nobreak</i>	08	800,00	6.400,00
<i>Televisor LCD 32"</i>	01	2.000,00	2.000,00
<i>Mesa de Reunião</i>	01	1.340,00	1.340,00
<i>Notebook</i>	01	2.800,00	2.800,00
<i>Tela de Projeção</i>	01	245,00	245,00
<i>Mesa para Impressora</i>	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 6124267		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE JUINA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adequação Física do Complexo Reg. Regional	01	63.579,31	63.579,31
Computador	07	1.749,00	12.243,00
Mesa para Computador	06	245,86	1.475,16
Cadeira Giratória	16	462,00	7.392,00
Estante de aço	03	890,00	2.670,00
Arquivo de aço	04	370,00	1.480,00
Armário de Aço	02	370,00	740,00
Fax	01	362,76	362,76
Telefone	04	76,86	307,44
Hedset	04	138,93	555,72
Ar Condicionado 22.000 btus	02	1.434,53	2.869,06
Banco Longarina 3 lugares	02	250,00	500,00
Bebedouro Elétrico	01	428,00	428,00
Mesa de Cozinha	01	299,00	299,00
Cadeira Fixa	08	205,00	1.640,00
Armário de Cozinha	01	380,00	380,00
Geladeira	01	1.300,00	1.300,00
Microondas	01	260,00	260,00
Projeto	01	2.300,00	2.300,00
Nobreak	08	800,00	6.400,00
Televisor LCD 32"	01	2.000,00	2.000,00
Mesa de Reunião	01	1.340,00	1.340,00
Notebook	01	2.800,00	2.800,00
Tela de Projeção	01	245,00	245,00
Mesa para Impressora	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 6124771		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adequação Física do Complexo Reg. Regional	01	63.579,31	63.579,31
Computador	07	1.749,00	12.243,00
Mesa para Computador	06	245,86	1.475,16
Cadeira Giratória	16	462,00	7.392,00
Estante de aço	03	890,00	2.670,00
Arquivo de aço	04	370,00	1.480,00
Armário de Aço	02	370,00	740,00
Fax	01	362,76	362,76
Telefone	04	76,86	307,44
Hedset	04	138,93	555,72
Ar Condicionado 22.000 btus	02	1.434,53	2.869,06
Banco Longarina 3 lugares	02	250,00	500,00
Bebedouro Elétrico	01	428,00	428,00
Mesa de Cozinha	01	299,00	299,00
Cadeira Fixa	08	205,00	1.640,00
Armário de Cozinha	01	380,00	380,00
Geladeira	01	1.300,00	1.300,00
Microondas	01	260,00	260,00
Projeto	01	2.300,00	2.300,00
Nobreak	08	800,00	6.400,00
Televisor LCD 32"	01	2.000,00	2.000,00
Mesa de Reunião	01	1.340,00	1.340,00
Notebook	01	2.800,00	2.800,00
Tela de Projeção	01	245,00	245,00
Mesa para Impressora	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 6123503		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE AGUA BOA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adequação Física do Complexo Reg. Regional	01	63.579,31	63.579,31
Computador	07	1.749,00	12.243,00
Mesa para Computador	06	245,86	1.475,16
Cadeira Giratória	16	462,00	7.392,00
Estante de aço	03	890,00	2.670,00
Arquivo de aço	04	370,00	1.480,00
Armário de Aço	02	370,00	740,00
Fax	01	362,76	362,76
Telefone	04	76,86	307,44
Hedset	04	138,93	555,72
Ar Condicionado 22.000 btus	02	1.434,53	2.869,06
Banco Longarina 3 lugares	02	250,00	500,00
Bebedouro Elétrico	01	428,00	428,00
Mesa de Cozinha	01	299,00	299,00
Cadeira Fixa	08	205,00	1.640,00
Armário de Cozinha	01	380,00	380,00
Geladeira	01	1.300,00	1.300,00
Microondas	01	260,00	260,00
Projeto	01	2.300,00	2.300,00
Nobreak	08	800,00	6.400,00
Televisor LCD 32"	01	2.000,00	2.000,00
Mesa de Reunião	01	1.340,00	1.340,00
Notebook	01	2.800,00	2.800,00
Tela de Projeção	01	245,00	245,00
Mesa para Impressora	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 5618238		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adequação Física do Complexo Reg. Regional	01	63.579,31	63.579,31
Computador	07	1.749,00	12.243,00
Mesa para Computador	06	245,86	1.475,16
Cadeira Giratória	16	462,00	7.392,00
Estante de aço	03	890,00	2.670,00
Arquivo de aço	04	370,00	1.480,00
Armário de Aço	02	370,00	740,00
Fax	01	362,76	362,76
Telefone	04	76,86	307,44
Hedset	04	138,93	555,72
Ar Condicionado 22.000 btus	02	1.434,53	2.869,06
Banco Longarina 3 lugares	02	250,00	500,00
Bebedouro Elétrico	01	428,00	428,00
Mesa de Cozinha	01	299,00	299,00
Cadeira Fixa	08	205,00	1.640,00
Armário de Cozinha	01	380,00	380,00
Geladeira	01	1.300,00	1.300,00
Microondas	01	260,00	260,00
Projeto	01	2.300,00	2.300,00
Nobreak	08	800,00	6.400,00
Televisor LCD 32"	01	2.000,00	2.000,00
Mesa de Reunião	01	1.340,00	1.340,00
Notebook	01	2.800,00	2.800,00
Tela de Projeção	01	245,00	245,00
Mesa para Impressora	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 5490642		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE PEIXOTO DE AZEVEDO	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adequação Física do Complexo Reg. Regional	01	63.579,31	63.579,31
Computador	07	1.749,00	12.243,00
Mesa para Computador	06	245,86	1.475,16
Cadeira Giratória	16	462,00	7.392,00
Estante de aço	03	890,00	2.670,00
Arquivo de aço	04	370,00	1.480,00
Armário de Aço	02	370,00	740,00
Fax	01	362,76	362,76
Telefone	04	76,86	307,44
Hedset	04	138,93	555,72
Ar Condicionado 22.000 btus	02	1.434,53	2.869,06
Banco Longarina 3 lugares	02	250,00	500,00
Bebedouro Elétrico	01	428,00	428,00
Mesa de Cozinha	01	299,00	299,00
Cadeira Fixa	08	205,00	1.640,00
Armário de Cozinha	01	380,00	380,00
Geladeira	01	1.300,00	1.300,00
Microondas	01	260,00	260,00
Projeto	01	2.300,00	2.300,00
Nobreak	08	800,00	6.400,00
Televisor LCD 32"	01	2.000,00	2.000,00
Mesa de Reunião	01	1.340,00	1.340,00
Notebook	01	2.800,00	2.800,00
Tela de Projeção	01	245,00	245,00
Mesa para Impressora	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45
Nº do CNES: 6120881		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE COLIDER	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adequação Física do Complexo Reg. Regional	01	63.579,31	63.579,31
Computador	07	1.749,00	12.243,00
Mesa para Computador	06	245,86	1.475,16
Cadeira Giratória	16	462,00	7.392,00
Estante de aço	03	890,00	2.670,00
Arquivo de aço	04	370,00	1.480,00
Armário de Aço	02	370,00	740,00
Fax	01	362,76	362,76
Telefone	04	76,86	307,44
Hedset	04	138,93	555,72
Ar Condicionado 22.000 btus	02	1.434,53	2.869,06
Banco Longarina 3 lugares	02	250,00	500,00
Bebedouro Elétrico	01	428,00	428,00
Mesa de Cozinha	01	299,00	299,00
Cadeira Fixa	08	205,00	1.640,00
Armário de Cozinha	01	380,00	380,00
Geladeira	01	1.300,00	1.300,00
Microondas	01	260,00	260,00
Projeto	01	2.300,00	2.300,00
Nobreak	08	800,00	6.400,00
Televisor LCD 32"	01	2.000,00	2.000,00
Mesa de Reunião	01	1.340,00	1.340,00
Notebook	01	2.800,00	2.800,00
Tela de Projeção	01	245,00	245,00
Mesa para Impressora	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

Nº do CNES: 6068278		ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAUDE DE TANGARA DA SERRA	
Descrição do Material e/ou Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adequação Física do Complexo Reg. Regional	01	63.579,31	63.579,31
Computador	07	1.749,00	12.243,00
Mesa para Computador	06	245,86	1.475,16
Cadeira Giratória	16	462,00	7.392,00
Estante de aço	03	890,00	2.670,00
Arquivo de aço	04	370,00	1.480,00
Armário de Aço	02	370,00	740,00
Fax	01	362,76	362,76
Telefone	04	76,86	307,44
Hedset	04	138,93	555,72
Ar Condicionado 22.000 btus	02	1.434,53	2.869,06
Banco Longarina 3 lugares	02	250,00	500,00
Bebedouro Elétrico	01	428,00	428,00
Mesa de Cozinha	01	299,00	299,00
Cadeira Fixa	08	205,00	1.640,00
Armário de Cozinha	01	380,00	380,00
Geladeira	01	1.300,00	1.300,00
Microondas	01	260,00	260,00
Projektor	01	2.300,00	2.300,00
Nobreak	08	800,00	6.400,00
Televisor LCD 32"	01	2.000,00	2.000,00
Mesa de Reunião	01	1.340,00	1.340,00
Notebook	01	2.800,00	2.800,00
Tela de Projeção	01	245,00	245,00
Mesa para Impressora	01	285,00	285,00
Valor Total Geral			113.851,45

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

ETAPAS	VALOR DO REPASSE	SALDO	ATIVIDADE	PERÍODO DE EXECUÇÃO
1ª etapa – 30%	R\$ 687.711,28	R\$ 1.604.659,64	Processo Licitatório 1ª etapa: - Adequação Espaço Físico; - Equipamentos/Mobiliário; - Capacitações.	Março a Setembro/2011
2ª etapa – 40%	R\$ 916.948,37	R\$ 687.711,28	Processo Licitatório 2ª etapa: - Equipamentos/Mobiliário; - Capacitações.	Outubro a Dezembro/2011
3ª etapa – 30%	R\$ 687.711,28	-	Processo Licitatório 3ª etapa: - Equipamentos/Mobiliário; - Capacitações.	Janeiro a Abril/2012
TOTAL DO PROJETO				R\$ 2.292.370,92

Responsáveis pela proposta:

JOSAFÁ CATARINO DO VALE
GERENTE DE APOIO AO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL

Assinatura

ISMAR LEANDRO DOS SANTOS
COORDENADORA DE REGULAÇÃO

Assinatura

IVANA MARA MATTOS MELLO
SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Assinatura

VANDER FERNANDES
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

Assinatura