
OBRA

Município Cuiabá - MT BDI: 28,35% Referência

Endereço Rua Adauto Botelho s/n, Coophema PERÍODO: 730 DIAS

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 595.848,24 6,98%             26.813,17 4,50%               26.813,17 4,50%                  38.730,14 6,50%                   23.833,93 4,00%                   47.667,86 8,00%                     29.792,41 5,00%                   23.833,93 4,00%                   29.792,41 5,00%                   26.813,17 4,50%                     20.854,69 3,50%                   17.875,45 

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 16.040,09 0,19%               7.699,24 48,00%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 208.800,39 2,45%           125.280,23 60,00%                     41.760,08 20,00%

4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 151.095,99 1,77%           128.431,59 85,00%

5 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 10.347,40 0,12%                    517,37 5,00%                       517,37 5,00%                         517,37 5,00%                        517,37 5,00%                           517,37 5,00%                         517,37 5,00%                         517,37 5,00%                         517,37 5,00%                           517,37 5,00%                        517,37 

6 LIMPEZA DE OBRA 23.597,46 0,28%               8.259,11 35,00%                 8.259,11 35,00%                    7.079,24 30,00%

7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 74.374,78 0,87%               7.437,48 10,00%               48.343,61 65,00%                    7.437,48 10,00%                     11.156,22 15,00%

8 INFRA-ESTRUTURA 218.678,87 2,56%             21.867,89 10,00%            109.339,44 50,00%                  43.735,77 20,00%                   21.867,89 10,00%

9 SUPER-ESTRUTURA 201.343,15 2,36%               20.134,32 10,00%               120.805,89 60,00%                   10.067,16 5,00%                     30.201,47 15,00%

10 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 221.396,54 2,59%                  66.418,96 30,00%                 110.698,27 50,00%                   22.139,65 

11 ESQUADRIA E FERRAGENS 450.711,09 5,28%                   67.606,66 15,00%                   90.142,22 20,00%

12 COBERTURA 1.363.082,05 15,98%                204.462,31 15,00%                   204.462,31 15,00%

13 IMPERMEABILIZAÇÃO 51.633,08 0,61%               5.163,31 10,00%               25.816,54 50,00%                  10.326,62 20,00%                      5.163,31 10,00%

14 REVESTIMENTO 338.120,31 3,96%                 101.436,09 30,00%                169.060,16 50,00%

15 FORRO 235.594,68 2,76%                   47.118,94 20,00%                   70.678,40 30,00%                     23.559,47 10,00%

16 PINTURA 336.509,20 3,94%                   67.301,84 20,00%                 100.952,76 30,00%                     33.650,92 10,00%

17 PAVIMENTAÇÕES 405.177,83 4,75%                   40.517,78 10%                     60.776,67 15,00%                   81.035,57 20,00%                   40.517,78 10,00%                   40.517,78 10%

18 LOUÇAS E METAIS 64.555,00 0,76%                   19.366,50 30,00%                     6.455,50 

19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 486.281,36 5,70%                 9.725,63 2,00%                  14.588,44 3,00%                   24.314,07 5,00%                   48.628,14 10,00%                     24.314,07 5,00%                   24.314,07 5,00%                   24.314,07 5,00%                   24.314,07 5,00%                     24.314,07 5,00%                   24.314,07 

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.732.474,60 20,31%               34.649,49 2,00%                  51.974,24 3,00%                   86.623,73 5,00%                173.247,46 10,00%                     86.623,73 5,00%                   86.623,73 5,00%                   86.623,73 5,00%                   86.623,73 5,00%                     86.623,73 5,00%                   86.623,73 

21 ALTA TENSÃO 275.410,40 3,23%             27.541,04 10,00%               82.623,12 30,00%               165.246,24 60,00%

22 LÓGICA 323.485,20 3,79%                 6.469,70 2,00%                    9.704,56 3,00%                   16.174,26 5,00%                   32.348,52 10,00%                     16.174,26 5,00%                   16.174,26 5,00%                   16.174,26 5,00%                   16.174,26 5,00%                     16.174,26 5,00%                   16.174,26 

23 SPDA 123.571,19 1,45%                   18.535,68 15,00%                     18.535,68 15,00%

24 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 210.770,11 2,47%                    4.215,40 2,00%                     6.323,10 3,00%                   21.077,01 10,00%                     10.538,51 5,00%                     10.538,51 5,00%                   10.538,51 

25 ACESSIBILIDADE 15.633,80 0,18%                      4.690,14 30,00%

26 DRENAGEM 139.100,28 1,63%                   20.865,04 15,00%                   20.865,04 15,00%

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 223.186,40 2,62%             44.637,28 20,00%               44.637,28 20,00%                   22.318,64 10,00%                   22.318,64 10,00%

28 LIMPEZA FINAL DE OBRA 35.095,98 0,41%                   10.528,79 30,00%

TOTAL          8.531.915,47 100,00%        403.130,34 4,72%         417.328,77 4,89%            540.780,34 6,34%             379.987,98 4,45%             756.062,28 8,86%               451.735,01 5,29%             343.289,27 4,02%             465.052,80 5,45%             408.841,67 4,79%               299.350,78 3,51%             184.638,53 

ACUMULADO        403.130,34 4,72%         820.459,11 9,62%         1.361.239,45 15,95%          1.741.227,43 20,41%          2.497.289,71 29,27%            2.949.024,72 34,56%          3.292.313,99 38,59%          3.757.366,79 44,04%          4.166.208,46 48,83%            4.465.559,24 52,34%          4.650.197,77 

Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto Botelho. Contemplando a demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo pronto atendimento, execução de piso em granilite,  recuperação do piso em granilite existente,  pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes internos, troca do forro existente e instalação de forro nas áreas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do telhado de 

madeira por estrutura metálica, instalação de piso drenante em áreas descobertas, ampliação da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de resíduos, quiosque externo e adequações para acessibilidade.
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% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

3,00%                   17.875,45 3,00%                  20.854,69 3,50%                   38.730,14 6,50%                26.813,17 4,50%                  20.854,69 3,50%                17.875,45 3,00%                  23.833,93 4,00%                  20.854,69 3,50%                   14.896,21 2,50%                   29.792,41 5,00%                   26.813,17 4,50%                    11.916,96 2,00%                   11.916,96 2,00%

                    8.340,85 52,00%

                 41.760,08 20,00%

                 22.664,40 15,00%

5,00%                        517,37 5,00%                        517,37 5,00%                        517,37 5,00%                      517,37 5,00%                       517,37 5,00%                      517,37 5,00%                        517,37 5,00%                        517,37 5,00%                         517,37 5,00%                         517,37 5,00%

               21.867,89 10,00%

                 20.134,32 10,00%

10,00%                  22.139,65 10,00%

                 67.606,66 15,00%                67.606,66 15,00%                 112.677,77 25,00%                    45.071,11 10,00%

               340.770,51 25,00%              204.462,31 15,00%                 272.616,41 20%                 136.308,21 10%

                  5.163,31 10,00%

                  33.812,03 10,00%                  33.812,03 10,00%

                 23.559,47 10,00%                  23.559,47 10,00%                   23.559,47 10,00%                    23.559,47 10,00%

                 33.650,92 10,00%                  33.650,92 10,00%                   33.650,92 10,00%                    33.650,92 10,00%

                 40.517,78 10,00%                  40.517,78 10,00%                   20.258,89 5,00%                   40.517,78 10%

10,00%                    9.683,25 15%                  12.911,00 20,00%                    16.138,75 25,00%

5,00%                   24.314,07 5,00%                  24.314,07 5,00%                   24.314,07 5,00%                24.314,07 5,00%                  24.314,07 5,00%                24.314,07 5,00%                  24.314,07 5,00%                  24.314,07 5,00%                   24.314,07 5,00%                   24.314,07 5,00%

5,00%                   86.623,73 5,00%                  86.623,73 5,00%                   86.623,73 5,00%                86.623,73 5,00%                  86.623,73 5,00%                86.623,73 5,00%                  86.623,73 5,00%                  86.623,73 5,00%                   86.623,73 5,00%                   86.623,73 5,00%

5,00%                   16.174,26 5,00%                  16.174,26 5,00%                   16.174,26 5,00%                16.174,26 5,00%                  16.174,26 5,00%                16.174,26 5,00%                  16.174,26 5,00%                  16.174,26 5,00%                   16.174,26 5,00%                   16.174,26 5,00%

                  24.714,24 20,00%                18.535,68 15,00%                   24.714,24 20%                   12.357,12 10%                     6.178,56 5%

5,00%                   31.615,52 15,00%                  21.077,01 10,00%                   31.615,52 15,00%                  21.077,01 10,00%                  21.077,01 10,00%                   10.538,51 5,00%                   10.538,51 5,00%

                   6.253,52 40,00%                     4.690,14 30,00%

                  20.865,04 15,00%                  20.865,04 15,00%                13.910,03 10,00%                  13.910,03 10,00%                   13.910,03 10,00%                   13.910,03 10,00%

                  22.318,64 10,00%                  22.318,64 10,00%                   11.159,32 5,00%                    22.318,64 10,00%                   11.159,32 5,00%

                 12.283,59 35,00%                   12.283,59 35%

2,16%             231.797,46 2,72%            240.627,20 2,82%             585.778,47 6,87%           391.350,61 4,59%            299.090,75 3,51%           240.142,73 2,81%            373.316,17 4,38%            248.911,17 2,92%             162.784,53 1,91%             509.180,30 5,97%             385.664,65 4,52%              152.655,85 1,79%               60.417,79 0,71%

54,50%          4.881.995,24 57,22%         5.122.622,44 60,04%          5.708.400,91 66,91%       6.099.751,53 71,49%         6.398.842,28 75,00%        6.638.985,01 77,81%         7.012.301,18 82,19%         7.261.212,35 85,11%          7.423.996,88 87,01%          7.933.177,18 92,98%          8.318.841,82 97,50%           8.471.497,68 99,29%          8.531.915,47 100,00%

MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto Botelho. Contemplando a demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo pronto atendimento, execução de piso em granilite,  recuperação do piso em granilite existente,  pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes internos, troca do forro existente e instalação de forro nas áreas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do telhado de 

madeira por estrutura metálica, instalação de piso drenante em áreas descobertas, ampliação da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de resíduos, quiosque externo e adequações para acessibilidade.
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