MATO GROSSO
ESTADO CE TRANFORAGAD

oara Reforma e ampliagdo do Centro Integrado de Assisténcia Psicossocial — CIAPS - Adauto Botelho. C 2 demoligio de bloco & construgio do bloco do novo pronto atendimento, execugo de piso em granilite, recuperagio do piso em granilite existente, pintura geral, aplicagao de azulejo em ambientes intermos, troca do forro existente e instalagéo de forro nas areas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do tel
madeira por estrutura metdlica, instalago de piso drenante em dreas descobertas, ampliagdo da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de residuos, quiosque externo e adequagdes para acessibilidade.
Municlpio  Cuiaba - MT BDI: 28,35% Referéncia 02/2018 SINAPI
Enderego  Rua Adauto Botelho s/n, Coophema PERfODO! 730 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
o DESCRICAO VALOR % [ MES 01 T MES 02 T MFES 03 T MEs 04 MES 05 MES 06 T MES 07 I MES 08 T MES 09 T MES 10 T MEST!
| vALOR (RS) % | vaALoR (R$) % | vALoR(RS) % | vaLOR (RS) % |  VALOR(RS) % | VALOR(RS) % VALOR {RS) % | vALOR(RS) % VALOR {RS) % VALOR (RS) % | VALOR(RS)
1 'ADMINISTRAGAO DE OBRA 595.848,24 6,98% 26.813,17 4,50% 26.813,17 4,50% 38.730,14 6,50% 2383393 4,00% 47.667,86 8,00% 2979241 5,00% 2383393 4,00% 29.792,41 5,00% 26.813,17 4,50% 20854,69 3,50% 17.875,45
2 SERVICOS TECNICOS 16.040,09 0,19% 7.699,24 48,00%
3 SERVICOS PRELIMINARES 208.800,39 2,45% 125.280,23 60,00% 4176008 20,00%
4 INSTALACOES PROVISORIAS 151.095,99 1,77% 128.431,59 85,00%
s MAQUINAS E FERRAMENTAS 10.347,40 0,12% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37
6 LIMPEZA DE OBRA 23.597.46 0.28% 825911 35.00% 8259,11 35.00% 7.079.24 30,00%
7 MOVIMENTACAO DE TERRA 74.374,78 0,87% 7.437,48 10,00% 48.343,61 65,00% 7.437,48 10,00% 11.156,22 15,00%
8 INFRA-ESTRUTURA 218.678.87 2.56% 21.867.89 10.00% 109.339.44 50.00% 43.735.77 20.00% 21.867.89 10.00%
9 SUPER-ESTRUTURA 201.343,15 2.36% 20.134,32 10.00% 120.805.89 60.00% 10.067.16 5.00% 30.201.47 15.00%
10 ALVENARIAE DIVISORIAS 221.396,54 2,59% 66.418,96 30,00% 110.698,27 50,00% 2213965
11 ESQUADRIAE FERRAGENS 450.711,09 5.28% 67.606,66 15,00% 90.142,22 20,00%
12 COBERTURA 1.363.082.05 15,98% 204.462,31 15,00% 204.462,31 15,00%
13 IMPERMEABILIZACAO 51.633,08 0,61% 5.163,31 10,00% 25.816,54 50,00% 10.326,62 20,00% 5.163,31 10,00%
14 REVESTIMENTO 33812031 3.96% 101.436,09 30.00% 169.060.16 50.00%
15 FORRO 235.594.68 2.76% 47.118,94 20,00% 70.678.40 30.00% 23.559.47 10.00%
16 PINTURA 336.509.20 3.94% 67.301.84 20,00% 100.952.76 30.00% 33.650.92 10.00%
17 PAVIMENTAGOES 405.177,83 4,75% 40517,78 10% 60.776,67 15,00% 81.035,57 20,00% 40517,78 10,00% 40517,78 10%
18 LOUCAS E METAIS 64.555,00 0,76% 19.366,50 30,00% 6.455,50
19 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 486.281,36 5,70% 9.725,63 2,00% 14.588,44 3,00% 24.314,07 5,00% 48.628,14 10,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07
20 INSTALACOES ELETRICAS 1.732.474,60 20,31% 34.649,49 2,00% 51.974,24 3,00% 86.623,73 5,00% 173.247,46 10,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73
21 ALTATENSAQ 275.410,40 3,23% 27.541,04 10,00% 82.623,12 30,00% 165.246,24 60,00%
2 LoGicA 323.485,20 3,79% 6.469,70 2,00% 9.704,56 3,00% 16.174,26 5,00% 3234852 10,00% 1617426 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26
23 sPDA 12357119 145% 1853568 15.00% 1853568 15.00%
24 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 210.770,11 2,47% 4.215,40 2,00% 6.323,10 3,00% 21.077,01 10,00% 10.538,51 5,00% 10.538,51 5,00% 10.538,51
25 ACESSIBILIDADE 15.633,80 0.18% 4.690,14 30,00%
26 DRENAGEM 139.100,28 1,63% 20.865,04 15,00% 20.865,04 15,00%
27 SERVICOS COMPLEMENTARES 223.186,40 2,62% 44.637,28 20,00% 44.637,28 20,00% 22.318,64 10,00% 22.318,64 10,00%
28 LIMPEZA FINAL DE OBRA 35.095.98 .41% 10.528.79 30.00%
TOTAL 8.531,915.47 _100.00% 403.13034 __ 4.72% 417.328.77 _ 4.89% 540.780.34 _ 6.34% 379.987.98  4.45% 756.062.08  8.86% 45173501 5.20% 34328927  4.00% 465.052.80  5.45% 408.841.67  4.79% 299.350.78  3.51% 184.638.53
ACUMULADO 403.130.34 __ 4.72% 820.450.11  9.62% 1361.39.45  15.95% 1.741.297.43  20.41% 2497.289.71  29.27% 2949.024.70  34.56% 3.97.313.99  38.59% 3.757.356.79  44.04% 416620846 48.83% 4.465.559.24 52.34% 4.650.197.77
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hado de
1 MES 12 T MES 13 T MEs 12 MES 15 MEs 16 MES 17 MEs 18 T MES 19 T MES 20 I MES 21 MEs 22 T MES 23 T MES 24
% VALOR (RS % | vaLOR(RS) % | VAIOR(RS) % VALOR (R$) % VALOR (RS} % VALOR (R$) % VALOR (R$) % | vaiorrs) % | vALOR{RS) % | VALOR(RS) % VALOR (R$) % | VALORIRS) % | VALOR(RS) %
3,00% 17.875,45 3,00% 20.854,69 3,50% 38.730,14 6,50% 26.813,17 4,50% 20.854,69 3,50% 17.875,45 3,00% 23.833,93 4,00% 20.854,69 3,50% 14.896,21 2,50% 29.792,41 5,00% 26.813,17 4,50% 11.916,96 2,00% 11.916,96 2,00%
8.340,85 52,00%
41.760,08 20,00%
22.664,40 15,00%
5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00% 517,37 5,00%
21.867.89 10.00%
20.134,32 10.00%
10,00% 22.139,65 10,00%
67.606,66 15,00% 67.606,66 15,00% 112.677,77 25,00% 45.071,11 10,00%
340.770,51 25,00% 204.462,31 15,00% 272.616,41 20% 136.308,21 10%
5.163,31 10,00%
33.812,03 10.00% 33.812,03 10.00%
23.559.47 10.00% 23.559.47 10.00% 23.559.47 10.00% 23.559.47 10.00%
33.650.92 10.00% 33.650.92 10.00% 33.650.92 10.00% 33.650.92 10.00%
40.517,78 10,00% 40.517,78 10,00% 20.258,89 5,00% 40.517,78 10%
10,00% 9.683,25 15% 12.911,00 20,00% 16.138,75 25,00%
5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00% 24.314,07 5,00%
5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00% 86.623,73 5,00%
5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00% 16.174,26 5,00%
24.714.24 20.00% 18.535.68 15.00% 2471424 20% 12.357.12 10% 6.178.56 5%
5,00% 31.615,52 15,00% 21.077,01 10,00% 31.615,52 15,00% 21.077,01 10,00% 21.077,01 10,00% 10.538,51 5,00% 10.538,51 5,00%
6.253,52 40,00% 4.690,14 30,00%
20.865,04 15,00% 20.865,04 15,00% 13.910,03 10,00% 13.910,03 10,00% 13.910,03 10.00% 13.910,03 10.,00%
22.318,64 10,00% 2231864 10,00% 11.159,32 5,00% 22.318,64 10,00% 11.159,32 5,00%
12.283.59 35.00% 12.283.59 35%
2.16% 231.797.46 2.72% 240.627.20 2.82% 585.778.47 6.87% 391.350.61 4.59% 299.090.75 3.51% 240.142.73 2.81% 373.316.17 4.38% 248.911.17 2.92% 162.784.53 1.91% 509.180.30 5.97% 385.664.65 4.52% 152.655.85 1.79% 60.417.79 0.71%
54.50% 4.881.995.24 57.22% 5.122.622.44 60.04% 5.708.400.91 66.91% 6.099.751.53 71.49% 6.398.842.28 75.00% 6.638.985.01  77.81% 7.012.301.18 82.19% 7.261.212.35 85.11% 7.423.996.88 87.01% 7.933.177.18 92.98% 8.318.841.82 97.50% 8.471.497.68 99.29% 8.531.915.47 100.00%
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